



Protestantse Gemeente
Maas en Peel

We laten van ons horen!

'Aan de slag met Fase 1 en 2'

Naar een vitale en levendige gemeente
2026 – 2030

www.pgmaasenpeel.nl



Inhoud

1. Samenvatting
2. Krachten gebundeld
3. Geografische situatie
4. Inspelen op trends
5. Uitdaging
6. Projectdoel en -fasering
7. Draagvlak
8. Regionale initiatieven
9. Activiteiten – Fase 1 en 2
10. Planning
11. Na het project
12. Profiel van de professional
 - Bijlage 1: Inspiratie en vergelijk
 - Bijlage 2: Financiering
 - Bijlage 3: Begroting



1 Samenvatting

Sinds 1 januari 2024 gaan de voormalig Protestantse Gemeenten Gemert-Boekel, Boxmeer en Venray samen verder als PG Maas en Peel. Als nieuwe gemeente willen we ons ontwikkelen tot een vitale en levendige gemeente. De verbinding met de inwoners uit onze regio is daarbij van grote waarde.

We proberen goed te luisteren en gaan samenwerkingsverbanden aan met aansprekende activiteiten. Onze bestaande gemeenteleden spelen hierbij een centrale rol.

Het is een ingrijpend traject, waarvoor onderzoek, diagnose en doorzettingsvermogen nodig zijn. Hiervoor starten we het project 'We laten van ons horen'.

Daarbij gaan we op zoek naar de levende Christus, die in het werk van mensen overal in de wereld en dus ook in onze directe omgeving aanwezig is.

We zoeken hiervoor:

- Een inspirerende professional die ons bij dit proces kan begeleiden.
- Ervaringsuitwisseling met soortgelijke initiatieven via de classis en de landelijke kerk.
- Aanvullende projectfinanciering.



2 Krachten gebundeld

Sinds 1 januari 2024 gaan de voormalig Protestantse Gemeenten Gemert-Boekel, Boxmeer en Venray samen verder als PG Maas en Peel. Dit levert extra bestuurskracht op en zijn we beter bestand voor de toekomst. Vanuit onze drie locaties, geven we vorm aan 'vieren, leren en dienen'.

Onze identiteit hebben we als volgt geformuleerd:

'Voor alles zijn wij gemeente van Christus.

Wij zijn een levende en open geloofsgemeenschap, die ruimte wil bieden aan mensen die, elk op hun unieke eigen wijze, vorm (willen) geven aan hun geloof. Wij willen zinzoekers ondersteuning bieden en ontmoetingen rond geloofs- en levensvragen stimuleren. We willen omzien naar elkaar én dienstbaar zijn aan de samenleving.'

We hebben ruim 800 leden, waarvan zeker 200 leden een actieve rol vervullen.


Door het samengaan, is op onze 3 locaties nieuw elan ontstaan.

We willen daarom niet 'doormodderen op de oude weg', maar kiezen ervoor om onze menskracht en middelen in te zetten, om te komen tot een levendige en vitale kerk. We zoeken de verbinding met de levende Christus, zoals aanwezig in het werk van mensen in de wereld om ons heen, en bouwen daarmee aan een toekomstgerichte kerk.



Protestantse Gemeente
Maas en Peel

3 Geografische situatie



In ons werkgebied wonen ca. 130.000 inwoners verdeeld over 5 burgerlijke gemeenten en verspreid over ruim 40 dorpskernen.

Per auto kunnen onze leden één van onze 3 vaste vierplekken binnen 20 minuten bereiken.

Onze 4 kerkgebouwen zijn flexibel te gebruiken en kunnen ook voor alternatieve activiteiten voor derden worden ingezet. Denk aan:

- Bezinningsdagen in Elsendorp.
- Een ontmoetingstuin in Boxmeer.
- Een wijkcentrum in Venray.

4 Inspelen op trends

De terugloop van leden bij de gevestigde kerken is een trend in veel Westerse landen. Daarmee wordt het steeds moeilijker om predikanten te betalen en kerken open te houden. Aan de andere kant: de vraag naar zingeving is – zeker ook bij jongere generaties - volop actueel. Dit blijkt uit de groei van o.a. evangelische groeperingen.

De reacties in kerkelijke gemeenten lopen sterk uiteen:

- Veel gemeenten zijn gedwongen om aanzienlijke bezuinigingen door te voeren. Vierlocaties verdwijnen. De kerk verdwijnt daardoor nog verder ‘uit beeld’.
- Juist ook in het Zuiden zijn ook andere gemeenten actief op zoek naar nieuwe vormen.

Maar de theoloog Andrew Root waarschuwt:

‘Wie er alleen maar op gericht is om het leuk te maken voor jongeren, vergeet waar het in de kerk om gaat. Dat zegt de Amerikaanse theoloog Andrew Root. Hij pleit voor meer focus op de gezamenlijke geloofsontmoeting, in de overtuiging dat dat de basis voor een levende gemeente is.’

Nu wij het proces van fusie succesvol hebben doorstaan, willen we als PG Maas en Peel geïnspireerd en in vertrouwen met onze toekomst aan de slag.

Dit kan alleen slagen, wanneer we zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij actief betrekken. De eerste gesprekken hierover zijn medio 2025 gestart.



Protestantse Gemeente
Maas en Peel

5 Uitdaging

Van oudsher besteden we veel energie besteden we aan onze eigen *geloofsgemeenschap* en *zien we om naar elkaar*. De de wekelijkse vieringen staan daarbij centraal. Via onze diaconie proberen we *‘dienstbaar te zijn aan de samenleving’*.

In een wereld waarin de maatschappelijke behoefte aan ‘zingeving’ groot is en jonge generaties nieuwsgierig om zich heen kijken, kijken we als vanouds vooral naar onze eigen leden. Om te komen tot een toekomstgerichte kerk, zoeken we juist de *verbinding met de levende Christus*, zoals aanwezig in het werk van mensen in de wereld om ons heen. Daarbij gaan we ook *ontmoetingen rond geloofs- en levensvragen* niet uit de weg.

Hoe dat precies moet, is een zoektocht. Onderzoek en diagnose zijn nodig. Daarbij maken we graag gebruik van de ervaring die in vergelijkbare regionale projecten en rond pioniersplaatsen is opgedaan. Maar ook ervaring en deskundigheid zijn nodig. Daarom willen ons in dit proces laten begeleiden door een inspirerende professional.

We zoeken aanvullende projectfinanciering voor een professional (ca. 0,6 fte), die ons samen met de huidige predikant (0,6 fte) begeleidt bij de ontwikkeling tot een *‘levendige en vitale toekomstgerichte kerk’* met een actieve *verbinding naar buiten*.



6 Projectdoel en -fasering

Doel van het project 'We laten van ons horen' is om in de komende jaren een belangrijke aanzet te geven tot de ontwikkeling van onze gemeente tot een 'levendige en vitale toekomstgerichte kerk' met een actieve verbinding naar buiten.

Binnen ons project vertalen we dit naar de volgende activiteiten:

- We brengen de eigen sterktes en zwaktes in kaart en inspireren en mobiliseren onze gemeenteleden om een actieve rol te spelen bij de verbinding naar buiten.
- We zoeken contact met organisaties in de regio, die actief zijn op het gebied van geloofs- en levensvragen. Waar zinvol gaan we samenwerkingsverbanden aan.
- We organiseren – waar mogelijk met partners – aansprekende activiteiten die personen uit eigen gemeente en de regio bijeenbrengen.
- We richten onze communicatie 'met buiten' in.
- Waar mogelijk gebruiken we onze gebouwen en terreinen intensief met partners. Zo delen we kosten en beheer.

Na iedere fase evalueren we en sturen waar nodig bij.

In **fase A** leggen we het accent op het in kaart brengen van onze sterktes en zwaktes én het inspireren en mobiliseren van onze eigen gemeenteleden. We gaan bij het organiseren van activiteiten samen met partners op zoek naar 'laaghangend fruit'. Wie kennen we al en wat past ons goed?

In **fase B** richten we ons naar buiten en communiceren we actief met de buitenwereld.

In **fase C** gaan we op basis van onze ervaringen aan de slag om onze samenwerking met onze partners te verstevigen. We denken na over de toekomst.



**Protestantse Gemeente
Maas en Peel**

7 Draagvlak



Hoe nu verder?



Op zoek naar nieuw
perspectief:

*'Gooi de deuren
open'*

'Zolang mogelijk rekken'
met steeds minder
predikant...
'Laatste doet het licht uit...'



Startzondag - 14-9-2025

 Protestantse Gemeente
Maas en Peel

Het draagvlak binnen de gemeente, is van groot belang voor de slaagkans van ons project. Tijdens de Startzondag op 14 september 2025 hebben wij in een drukbezochte bijeenkomst de keuze aan onze gemeenteleden voorgelegd: **ruim 90% van de aanwezigen** ondersteunt onze zoektocht naar nieuw perspectief! Tijdens de Heidag op 8 november 2025 zijn we dieper ingegaan op het project en hebben wij samen gekeken naar het 'laaghangend fruit'.

Begin 2026 is een projectgroep 'in oprichting' aan de slag gegaan. Deze start met het formuleren van een heldere opdracht en belegt – om het draagvlak verder uit te bouwen – bijeenkomsten in de drie locaties en met o.a. 'Pastoraat' om te luisteren naar elkaar. Hierna voeren we een scan uit, om de identiteit van de gemeente vast te stellen.



Protestantse Gemeente
Maas en Peel

8 Regionale initiatieven

In onze contacten met de Classis (ds. Marco Luijk), de landelijke PKN (Erik Verwoerd) en Maatschappij van Welstand wordt het duidelijk, dat er gewerkt wordt aan bredere initiatieven in de regio waarbij wij mogelijk kunnen aansluiten. Voordelen hierbij:

- Breder draagvlak en daardoor lagere kosten.
- We leren van elkaar en kunnen opgedane ervaringen vastleggen en doorgeven aan anderen.
- Door bredere basis mogelijk grotere kans voor het bereiken van jongere doelgroepen.
- Door bredere regionale samenwerking wordt mogelijk een basis gelegd voor nieuwe, toekomstbestendige organisatiestructuren.

Wij doen graag mee! Omdat we de afgelopen maanden via onze Startzondag in september en de Heidag in november hard gewerkt hebben aan verbreding van het interne draagvlak, willen we nu niet wachten.

Daarom starten we op korte termijn met fase 1. Hierbij leggen we de nadruk op het in kaart brengen van onze eigen **sterktes en zwaktes** en concentreren ons op het **'laaghangend fruit'**. We richten een projectgroep in en zoeken een professional die de projectgroep 'op afstand' begeleidt.

We volgen de regionale ontwikkelingen. Na het eerste jaar evalueren we onze resultaten en kijken of we voor het vervolg kunnen aansluiten bij bredere initiatieven, of dat we 'op eigen kracht' ons project willen voortzetten.



9 Activiteiten en accenten

Fase 1 'Aan de slag'

2026-2027

- We brengen onze sterktes en zwaktes in kaart.
- We inspireren en mobiliseren onze eigen gemeenteleden.
- We organiseren samen met partner(s) enkele aansprekende activiteiten en gaan op zoek naar 'laaghangend fruit': Wie kennen we al en wat past ons goed?
- We evalueren onze ervaringen.

Fase 2 'Naar buiten'

2027-2028

- We onderzoeken onze omgeving: welke behoeftes zijn er en welke partners zijn beschikbaar?
- We passen onze activiteiten aan, aan te passen op de gesignaleerde behoeftes.
- We zoeken naar nieuwe gebruiksdoelen voor onze gebouwen.
- We delen onze activiteiten actief met de buitenwereld.

Fase 3 2029-2030

- We verstevigen de samenwerking met onze partners.
- We delen waar zinvol onze gebouwen.
- We werken verder aan aansprekende activiteiten.
- We denken na over de toekomst en nemen hiervoor gepaste maatregelen.

Afhankelijk van regionale initiatieven



9 Fase 1 – Aan de slag

Fase 1 'Aan de slag' 2026-2027

Accenten:

- We brengen onze sterktes en zwaktes in kaart
- We inspireren en mobiliseren onze eigen gemeenteleden.
- We concentreren ons op 'laaghangend fruit': Wie kennen we al en welke activiteit past ons goed?

Activiteiten:

- We richten een projectgroep in en zetten het gesprek met onze gemeenteleden voort over een levendige en vitale kerk.
- We doen een gezondheidsscan met 'Kerk in kaart' en mogelijk 'Nieuw Kerkelijk Peil' en brengen de behoeftes van onze gemeenteleden en sympathisanten in kaart.
- We richten ons op 'laaghangend fruit' (zie voorbeelden verderop)
 - Welke samenwerking is kansrijk?
 - Welke kansen bieden onze gebouwen en terreinen?
- We richten onze interne communicatie verder in en leiden gemeenteleden hiervoor op.
- We evalueren onze ervaringen en werken de plannen voor Fase 2 en 3 verder uit.



9 Fase 1 – ‘laaghangend fruit’

Eerste inventarisatie van ‘laaghangend fruit’ tijdens Heidag in Elsendorp op 8 november 2025, als inspiratie voor projectgroep.

- Actief meedoen aan:
 - Open Monumentendag
 - NI Doet
 - Burendag
- Samen werken met Ghanezen Venray
- Langer kerk open tijdens Kerst
- Zanggroep, zoals Kerstoratorium Boxmeer
- Heel de kerk heel de wereld?
- Evangeliegemeente
- Actief vluchtelingenwerk:
 - Opvang Oekraïners
 - Statushouders
- Gesprek over/met arbeidsmigranten
- Ouderen-uitjes / busreizen
- Samenwerking met hospices
- Gebedsintenties Cornerstone
- Hoe link je kerk bij individuele betrokkenheid?
- Samenwerking Tejohuis Deurne
- Alphacursus
 - met Oase - Venray?
 - Met RK kerk?
- Nederland zoekt



9 Fase 2- Naar buiten

Fase 2 'Naar buiten' 2027-2028

Accenten:

- We verkennen onze omgeving: welke behoeftes zijn er en welke partners zijn beschikbaar?
- We passen onze activiteiten aan, aan de gesignaleerde behoeftes.
- We zoeken naar nieuwe gebruiksdoelen voor onze gebouwen.
- We delen onze activiteiten actief met de buitenwereld.

Activiteiten – mede afhankelijk van ervaringen in Fase 1 :

- Met zoveel mogelijk gemeenteleden onderzoeken we onze regio: welke behoeftes op gebied van zingeving herkennen wij? We gaan daarbij het gesprek met bijv. B&W en buurtorganisaties aan.
- Wij bekijken onze huidige activiteiten. Wat sluit aan bij de gesignaleerde behoeftes en hoe kunnen wij onze activiteiten 'aansprekender' maken en ons 'aanbod' verbreden.
- Met welke maatschappelijke en religieuze organisaties binnen onze regio kunnen wij samenwerken en voor wie zijn onze gebouwen en terreinen aantrekkelijk? Denk aan inloop, ontmoeting, 'schuilplaats voor bezinning', maatschappelijk werk of diaconale functie.
- We trainen onze gemeenteleden, om effectiever met de buitenwereld te communiceren.
- We evalueren onze ervaringen en werken ons plan voor fase 3 verder uit.



10 Planning

Activiteiten 'We laten van ons horen'		2025				2026				2027				2028				2029				2030			
	Kwartaal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9-12-2025		voortraject 2025				project 'We laten van ons horen'																			
						Fase 1				Fase 2				Fase 3											
Voorbereiding project																		Mede afhankelijk van regionale initiatieven							
- uitwerken projectplan																									
- zoeken van externe financiering																									
- zoeken professional																									
Draagvlak bij gemeenteleden:																									
- Aftrap 12-7-2025				X																					
- Startzondag 14-9-2025				X																					
- 'Heidag', 8-11- 2025					X																				
a Gesprek levendige en vitale kerk																									
b Uitvoering onderzoek																									
c Versterking interne communicatie																									
d Aanbieden van activiteiten																									
e Intensivering gebruik gebouwen																									
f Verkenning externe behoeftes																									
g Nader onderzoek naar partners																									
h Inrichting externe communicatie																									
i Verstevinging partnerrelaties																									
j Uitbouw externe communicatie																									
k Ontwikkeling meerjarenplan																									
Evaluatie en bijsturen											V						V				V				

De commissie 'Toekomstgerichte kerk' met daarin onze beide huidige predikanten was in 2025 aan de slag met een verkenning naar activiteiten binnen de bestaande gemeente, die minder capaciteit vragen van een predikant.



11 Tijdens en na het project

Tijdens het project:

Bij de uitvoering van het project zoeken we professionele ondersteuning. Samen met onze huidige predikant zorgt zij/hij voor:

- Begeleiding bij de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en het bereiken van nieuwe groepen.
- Pastorale begeleiding bij persoonlijke geloofsontwikkeling van:
 - ieder die betrokken is bij deze zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn
 - 'zinzoekers' die zich bij ons willen aansluiten.

We doen een beroep op externe financiering, zodat na afloop van het project over voldoende menskracht en middelen beschikken om – samen met partners en als deel van onze omgeving - onze rol als vitale en toekomstgerichte gemeente duurzaam te vervullen.

Na afloop van het project in 2030 hopen we:

- Dat we rond onze eigen gemeente een netwerk hebben opgebouwd van partners met gezamenlijke waarden, waarmee we samen aansprekende activiteiten kunnen organiseren.
- Dat onze gebouwen intensief worden gebruikt en kosten worden gedeeld.
- Dat onze activiteiten aantrekkelijk zijn voor een brede kring belangstellenden.
- Dat nieuwe inwoners uit onze regio zich als lid of vriend aan onze gemeente hebben verbonden.



Protestantse Gemeente
Maas en Peel

12 Profiel van de professional

Profiel professional

Kerntaken en Focus

- Missionair pionieren: Op basis van de specifieke eigenschappen van de gemeente leggen van contacten binnen en buiten de kerkelijke muren.
- Het opbouwen van nieuwe gemeenschappen in en rond de kerkelijke gemeente.
- Vernieuwende vormen: Het ontwikkelen van eigentijdse, vaak kleinschalige, vormen van kerk-zijn in een uitgestrekte landelijke omgeving.
- Verbinding en netwerken: Het bouwen van een brug tussen de gevestigde kerk, de verschillende locaties en de bredere omgeving.
- Teamplayer: Samenwerken met een projectgroep en uiteenlopende vrijwilligers en partners verspreid over een grote regio.

Persoonlijkheid en Eigenschappen

- Creatief en Innovatief: Pioniers denken out-of-the-box en zien kansen waar anderen dat niet zien.
- Flexibel en Ondernemend: Ze kunnen goed omgaan met onzekerheid en durven risico's te nemen.
- Verbindend en Open: Ze maken gemakkelijk contact, luisteren goed en staan open voor nieuwe geloofsbelevingen.
- Volhardend (vasthoudend): Pionieren is vaak vallen en opstaan; pioniers tonen doorzettingsvermogen.
- Visie en pioniersgeest: Een sterke drang om verandering teweeg te brengen en een 'visie' te volgen.

Vaardigheden en competenties

- Netwerken: Het opbouwen van relaties met buurtbewoners en maatschappelijke organisaties.
- Contextueel werken: Aansluiten bij de lokale cultuur en de specifieke behoeften van de buurt.
- Communicatief vaardig: Het Evangelie vertalen naar een eigentijdse taal en gebruik maken van eigentijdse media.
- Organisatorisch talent: Opzetten van nieuwe projecten en structuren.
- Niet bang zijn om zo nu en dan te verdwalen om nieuwe wegen te vinden.

Spiritualiteit

- Gedreven door het Evangelie: Handelen vanuit een persoonlijke passie voor het geloof en de missie.
- Reflectief: In staat om theologisch te reflecteren op de nieuwe praktijk, ondersteund door pionierspastoraten indien nodig.
- Verbindend en ondersteunend binnen de eigen gemeente en klaarstaan voor zinzoekers 'van buiten'. Bij het opstellen van het profiel en het werven van een professional voor fase 1 laten we ons ondersteunen door de classis en de mobiliteitspool van de landelijke kerk.

We zoeken

Een professional:

- Met een profiel dat pastorale vaardigheden combineert met een pioniersmentaliteit.
- Die de situatie in Zuid-Nederland kent, in de regio woont en zich met eigen vervoer kan verplaatsen.
- Die onze huidige predikant met pastorale taken kan ondersteunen.

Achtergrond:

- Predikant, kerkelijk werker of vergelijkbaar door achtergrond en ervaring.

Aanstelling:

- Via de landelijke kerk, of anders, bij voorkeur voor een periode van 3 jaar.

Zie voorbeelden [vacatures Protestantse Kerk voor pionier](#)



**Protestantse Gemeente
Maas en Peel**

Bijlage 1 Inspiratie en vergelijk - a

Bij de ontwikkeling van het plan hebben we ons laten inspireren door o.a.:

- De ervaringen en lessen bij '[Leren pionieren](#)' en in de Startgids van '[Kerk in de buurt](#)'
 - Wat opvalt: onze gemeente wijkt sterk af van de gemeenten uit de diverse voorbeelden in de startgids. Met minder dan 1.000 leden in een regio met meer dan 100.000 inwoners, meerdere burgerlijke gemeenten, een groot aantal kernen (tenminste 50) en een straal van 40 km, is onze zichtbaarheid en communicatie een extra uitdaging.
- Het project '[Toekomst gericht kerk zijn in de Kempen](#)' (regio-predikant, 20 uur)
 - <https://www.classisbrabantlimburg.nl/samenwerking-in-de-kempen/>
 - [Toekomstgerichte presentie visie voor gemeenten in de classis](#)
 - <https://www.classisbrabantlimburg.nl/samen-jong-in-de-kempen/>
 - [Samen-Jong-in-de-Kempen](#) en [Kemperpodium](#)
- Het project 'Toekomstgericht en vitaal kerk-zijn op de Brabantse Wal' (predikant, 18 uur)
 - <https://www.classisbrabantlimburg.nl/samenwerking-brabantse-wal-en-aanstelling-regiopredikant/>
 - <https://protestantsekerk.nl/vacatures/regionale-predikant-voor-de-brabantse-wal/>
- Protestantse Gemeente Roermond werkt samen met diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld
 - <https://pg-roermond.nl/2024/10/05/samenwerking-met-diaconie-barneveld/>
- 'Nieuw Kerkelijk Peil: deze 'gezondheidsscan' geeft een beeld van de vitaliteit van de plaatselijke kerk.'
 - [Nieuw kerkelijk peil van PTHU helpt gemeenten zichzelf onder de loep te nemen](#)
 - <https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/>



Bijlage 1 Inspiratie en vergelijk - b

	PG Maas en Peel 'We laten van ons horen'	Samenwerkende Prot.Gemeenten Kempen 'Toekomstgericht kerk zijn in de Kempen'	Samenwerkende Prot.Gemeenten op de Brabantse Wal 'Toekomstgericht en vitaal kerk-zijn op de Brabantse Wal'	PG Roermond 'Samenwerking met diaconie Hervormde Gemeente Barneveld'
<i>Samenwerking omliggende gemeenten</i>	Fusie reeds gerealiseerd. Open voor samenwerking met anderen	Maakt deel uit van het project	Maakt deel uit van het project	Recent uitgebreid met PG Maasbracht.
<i>Vooronderzoek Nieuw Kerkelijk Peil</i>	Maakt deel uit van het project	Maakt deel uit van het project	Maakt deel uit van het project	
<i>Kerk 'naar buiten'</i>	Is onderdeel van het project.	Is onderdeel van het project.	Is onderdeel van het project.	Samenwerking met externe diaconie
<i>Meerjarige formatie professional</i>	18 – 20 uur t.b.v. vernieuwing	20 uur t.b.v. regionale predikant	18 uur t.b.v. regionale predikant	n.v.t.



Bijlage 2: Financiering

Met de volgende partijen zal contact worden opgenomen voor meerjarige projectfinanciering:

- Maatschappij van Welstand – Versterking en vernieuwing van kerkgemeenschappen
- Stichting Steunfonds Protestantisme in het Zuiden
- Vereniging Unitas
- Insinger Stichting
- Protestantse kerk Nederland:
 - Missionair Werk
 - Solidariteitskas
 - Geloof en samenleving



Bijlage 3: Begroting - concept

Projectbegroting vs. 20260226		project 'We laten van ons horen'												totaal				
		Fase 1				Fase 2				Fase 3								
Professional t.b.v. project		2026				2027				2028				2029		2030		2026-2028
full-time kosten per jaar incl. reiskosten in EUR 1)		113.000				116.390				119.882								
in FTE		0,6				0,6				0,6								
verdeling vernieuwing / pastoraat ca.		0,4 / 0,2				0,4 / 0,2				0,4 / 0,2								
Kosten per kwartaal														sterk afhankelijk van regionale initiatieven				
professional incl. reiskosten etc		16.950	16.950	16.950	16.950	17.459	17.459	17.459	17.459	17.982	17.982	17.982	17.982					209.563
communicatie en NKP (of vergelijkbaar)		0	0	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0					3.000
bijeenkomsten + onvoorzien		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500					6.000
Totaal in EUR		17.450	17.450	18.200	18.200	18.709	18.709	17.959	17.959	18.482	18.482	18.482	18.482					218.563
Kosten per jaar														sterk afhankelijk van regionale initiatieven				
professional		67.800				69.834				71.929								209.563
overige kosten		3.500				3.500				2.000								9.000
Totaal in EUR		71.300				73.334				73.929				218.563				
Financiering																		
Diverse fondsen		30 - 50%				30 - 50%				30 - 50%								
Eigen bijdrage		50 - 70%				50 - 70%				50 - 70%								
1) kosten sterk afhankelijk van eventueel dienstverband																		

Voorlopige uitgangspunten:

- We zoeken gedurende fase 1 en 2 van het project een professional (ca. 0,6 fte) naast onze huidige predikant. Voor fase 3 nemen we – indien mogelijk – deel aan een regionaal project.
- We houden rekening met beperkte inflatie

'Aan de slag met Fase 1 en 2' - samengevat:

- Looptijd: 36 maanden; evaluatie Fase 1 na 15 maanden;
- Projectbudget: ca. EUR 230.000
waarvan gedekt door fondsen: ca. 30 - 50%

